



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации
БАЙКАЛЬСКАЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Дзержинского, д. 46, г. Иркутск, 664007

28.07.2018 № 07-206-2018/1112

На № _____

Председателю МОО «Зеленый
Фронт»

Виноградову С.А.

наб. Обводного канала, 14, г.
Санкт-Петербург, 192019

Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение о нарушениях законодательства при реализации государственного контракта на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов ОАО «БЦБК» и другим вопросам. Сообщаем следующее.

В связи с обращениями граждан, информацией в СМИ, поступавшими в 2018-2019 г.г. и содержащими аналогичные доводы, межрегиональной прокуратурой проводилась проверка исполнения законодательства в связи с длительным неисполнением мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов от деятельности ОАО «БЦБК», а также выявлением Счетной палатой Российской Федерации нарушений при реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» (далее – ФЦП).

В рамках проверки установлено, что затягивание сроков реализации ФЦП допущено по вине единственного исполнителя мероприятий по ликвидации отходов ОАО «БЦБК» – АО «Росгеология». С момента заключения 22.12.2017 государственного контракта на ликвидацию отходов, АО «Росгеология» длительное время (более 2 месяцев) не приступало к началу его реализации. Более того, работа по приему от органов государственной власти Иркутской области имущества, необходимого для ликвидации отходов БЦБК, а также обследование территории комбината проведены только после внесенного в 2018 г. межрегиональной прокуратурой представления.

Предусмотренная федеральным бюджетом на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для АО «Росгеология» субсидия на финансовое обеспечение затрат на опытно-промышленные работы и проектирование в размере 395 млн. рублей обществу до настоящего времени не предоставлялась. Правила предоставления данной субсидии утверждены постановлением Правительства РФ от 28.12.2018 № 1701. В связи с чем, в настоящее время корректировка проектной документации осуществляется за счет собственных средств АО «Росгеология».

Вместе с тем, установлен факт использования обществом перечисленных ему в 2017 г. в качестве аванса 287 млн. рублей после приостановления работ по исполнению контракта, т.е. с 26.03.2018 по

А 203870

22.07.2018. Данные средства перечислялись обществом в адрес дочернего предприятия ООО «РГ-Экология», которое создано в 2018 г. в целях реализации специальных проектов экологической направленности.

В связи с затягиванием сроков исполнения контракта, а также неправомерным использованием денежных средств межрегиональной прокуратурой генеральному директору АО «Росгеология» в январе 2019 г. внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Принимая во внимание определение Правительством РФ единственным исполнителем мероприятий АО «Росгеология», а также объем выполненных работ, расторжение государственного контракта с АО «Росгеология» в настоящее время нецелесообразно.

Кроме того, установлено, что в нарушение министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области не обеспечено осуществление надлежащего контроля за своевременным исполнением АО «Росгеология» обязательств по госконтракту, а также не принято мер к предотвращению противоправных действий со стороны подрядчика по движению денежных средств на специальном счете. Для устранения выявленных нарушений межрегиональной прокуратурой в марте 2019 г. министру природных ресурсов и экологии Иркутской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.

По доводу Вашего обращения о нарушении Правительством области порядка рассмотрения обращений в настоящее время межрегиональной прокуратурой проводится проверка, о результатах которой Вам будет сообщено дополнительно.

Начальник отдела по надзору
за исполнением законов об охране природы

советник юстиции



С.В. Ермаченко